


Nature juridique

Transmission Bureau GCA

Scénarisation du projet



1



Analyse du besoin

2




Mise en place d'un groupe de projet

3



Cahier des charges


4



Estimation du coût

5

Fiche projet
CDC
Budget



Si Ok
CPS

6




Scénario global

7



Scénario détaillé

15



Vérification retour sur investissement


14



Ressource médiatisée



13



Déploiement Communication



12



Tests

11



Contrôle qualité

10



Conception & médiatisation du parcours

9



Planning et livrables



8




Formation



Etape

1

Le pôle R&D explore les ressources disponibles sur le réseau E-Greta



5

Projet accepté

Projet refusé / reporté

Transmission de l'autorisation de cumule au pôle RH du GCA

Phase de production (:

- prise en compte des conditions de réussite décrites sur les fiches projet
- Le temps de participation aux réunions d'harmonisation sera comptabilisé dans les heures dédiées à l'exécution du contrat
- Déterminer un centre de production pour accueillir les formateurs
- Mettre à disposition des formateurs un espace et du matériel nécessaire (Pc, manuels).

Retour d'information au demandeur et au pôle R&D avec indication sur les raisons avec la possibilité ou non de redéposer le projet